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1) Synthèse des résultats du bilan technique et financier du CT 2017-2021
ÇvǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ
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ÇLes actions agricoles 

ÇLes actions non agricoles
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EVALUATION DU SECOND CONTRAT 2017-2021
tƻƛƴǘ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ōǊǳǘŜ ŘŜǎ мн ŎŀǇǘŀƎŜǎ DǊŜƴŜƭƭŜ

vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ǿƛǎ-à-vis de la problématique nitrates : 
Å Pas de nette amélioration mais une stagnation de la qualité au regard du 

bilan du 1er contrat 2011-2015.
Å Captage de Pré de la Rivière (Chizé) : tendance à la hausse
Å Sur 12 captages, atteinte des objectifs fixés pour la moitié

vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ǿƛǎ-à-vis de la problématique phytosanitaire : 
Å Analyse complexe pour estimer si nous sommes sur une dégradation de la 

qualité vis-à-vis des produits phytosanitaires. 
Å 1er contrat : Diméthénamide, Nicosulfuron, Prosulfuron et Métaldéhyde 

détectées. 
Å Second contrat : Diméthénamide, Nicosulfuron, Prosulfuron, Métaldéhyde, 

Métazachlore ESA, Métolachlore ESA, Alachlore ESA, AMPA, Ethofumésate, 
Metsulfuron-méthyl (molécules analysées lors du second contrat seulement)
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Bilan technique du 2èmeprogramme
Levier 0 : Accompagnement

Fiche action Indicateurs Objectifs  Résultats
Etat de 

réalisation

Nombre de DIE réalisés par les OPA 90 29 32%

Nombre d'accompagnements individuels (post DIE) 75 11 15%

Surface d'exploitation diagnostiquée (ha) / 3 714 /

Surface d'exploitation diagnostiquée sur les AAC (ha) 4 133 1 530 37%

Surface contractualisées (ha) 4 438 409 9%

Surface contractualisées sur les AAC (ha) 2 612 364 14%

Nombre de MAEC différentes contractualisées 9 8 89%

Nombre de dossiers PCAE déposés relatifs au PVE 50 9 18%

Nombre de journées ou demi-journées techniques de démonstration de matériel 1 1 100%

Nombre de journées techniques collectives organisées 40 25 63%

Nombre d'exploitations agricoles participantes en moyenne par journée 

collective
10 11 110%

Nombre d'exploitations agricoles sensibil isées au total / 151 /

Nombre d'exploitations agricoles Re-Sources sensibil isées au total 33 82 248%

bƻƳōǊŜ ŘϥƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŀǳ ½ŞǊƻ tƘȅǘƻ Ŝǘ ƭŜǎ 

actions du programme Re-Sources
31 15 48%

bƻƳōǊŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞŜǎ ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ƭŜǳǊǎ 

ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ
29 26 90%

Nombre de plans d'actions « zéro phyto » élaborés 29 4 14%

Nombre de journées ou demi-journées de formation à destination des 

techniciens des OPA
2 4 200%

Nombre de techniciens des OPA formés / 17 /

Nombre d'OPA différentes représentées
16

(soit 100%)
9 56%

AccInd

MAEC

PCAE

AccColl

AccCom

AccTC

LEVIER 0 : Accompagnement 
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Å 5ƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ht! ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ 5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎǎ LƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ŘΩ9ȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 
(DIE) et faible participation des Techniciens Conseils aux temps de formation / enjeu qualité 
eau

Å aƻŘŀƭƛǘŞǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ a!9/ όǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŎƻǳǊǘŜǎΣ ǎƻǊǘƛŜ 
tardive des AAP, cahier des charges compliqué, arrêt en 2020, perte de confiance des agris)

Å Test des Paiements pour Services Environnementaux (PSE), mais dispositif non adapté au 
profil des agriculteurs de la Boutonne Amont

Å [ΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǎǘ ŎƘǊƻƴƻǇƘŀƎŜ ǇƻǳǊ şǘǊŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜΦ

Å Les journées techniques de démonstration de matériel et la mise à disposition de matériel 
fonctionnent bien. Bon partenariat avec la FDCUMA.

Å Succès des journées techniques collectives / participation des agriculteurs
όƳŀƛǎ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ł ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ŜƴǘǊŜ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƧƻǳǊƴŞŜǎύ

Bilan technique du 2èmeprogramme
Levier 0 : Accompagnement
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Levier 1 : Diminuer les pressions azotées et phytosanitaires

Fiche action Indicateurs Objectifs  Résultats
Etat de 

réalisation

bƻƳōǊŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜǎ 55 6 11%

{ǳǊŦŀŎŜ όŜƴ Ƙŀύ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀȅŀƴǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŞ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǎǳǊ 

le territoire Re-Sources
2 380 812 34%

Nombre de journées (ou ½ j) de formation AB réalisées 5 5 100%

Moyenne de participants aux journées de formation AB / 85 /

bƻƳōǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴ !.13 10 77%

Surface en AB sur le territoire Re-Sources (en ha) 830 789 95%

Surface en AB sur les AAC (en ha) 460 433 94%

bƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŀƭƛǎŀƴǘ м a!9/ hǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴǘǊŀƴǘǎ 

(PC_SMQB_GC03 et PC_SMQB_GC04)
/ 2 /

Surface contractualisée par ces 2 MAEC (en ha) 2438 99,83 4%

ANC bƻƳōǊŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ !b/ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŞŜǎ191 11 6%

bƻƳōǊŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŀƛǊŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ1 1 100%

Surface en prairie (ha) sur le territoire Re-Sources / 1775 /

Surface de la MAEC Couver06 contractualisée 100 144 144%

bƻƳōǊŜ ŘŜ ƧƻǳǊƴŞŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ƳǳƭǘƛπŀŎǘŜǳǊǎ1 1 100%

Nombre de représentants des fi l ières de territoire rencontrés 100% 11 /

Surface cultures économes en intrants dont cultures pérennes (en ha) 1620 1544 95%

AB

OptIntr

ElevPrai et 

ElevFil

LEVIER 1 : Diminuer les pressions azotées et phytosanitaires

CultEco et 

CultPer

GestMO

Bilan technique du 2èmeprogramme
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Å tŀǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ 
ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ

Å Peu de contractualisations de MAEC Optimisation des intrants

Å Action de réhabilitation des ANC non animée pendant le 2ème programme

Å Le développement et la structuration des débouchés économiques des filières économes en 
intrants reste à mener avec les acteurs du territoire

Å 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ .ƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ǎǳǊ о !!/Σ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ 
conversion 

Å Atteintes des objectifs de maintien des prairies et surfaces fourragères grâce à la réalisation 
ŘΩǳƴ ŞŎƘŀƴƎŜ ǇŀǊŎŜƭƭŀƛǊŜΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ .ŀƛƭ wǳǊŀƭ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ ƭŀ 
contractualisation de MAEC Couver06

Å Etat des lieux des surfaces économes en intrants (dont pérennes) réalisé 

Bilan technique du 2èmeprogramme
Levier 1 : Diminuer les pressions azotées et phytosanitaires
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Levier 2 : Capter efficacement les nitrates entre juillet et 
décembre via une couverture végétale des sols 

Fiche action Indicateurs Objectifs  Résultats
Etat de 

réalisation

Nombre de journées techniques sur les couverts végétaux 1 10 1000%

Nombre d'exploitants agricoles participants à Sors tes couverts 50 19 38%

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀǉǳŜǘǘŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ {ƻǊǎ ǘŜǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ1 1 100%

bƻƳōǊŜ ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ ǇŀǊ ƭϥŜǎǎŀƛ {ƻǊǎ ǘŜǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ217 95 44%

wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘǳŘŜόǎύ κ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ1 0 0%

Levier 2 : Capter efficacement les nitrates entre juillet et décembre via une couverture végétale des sols

CouvertSout, 

CouvertExp et 

CouvertDeb

Å {ǳŎŎŝǎ ŘŜ ƭΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ζRendez-vous des couverts» au sein des BAC du 79 
όƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ƳƻōƛƭƛǎŞǎΣ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘǎ ŜƴƎŀƎŞǎύ

Å bƻǳǾŜŀǳǘŞ Υ ǳƴ Ŝǎǎŀƛ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŀƴǾǊŜ ŎƻƳƳŜ ŎƻǳǾŜǊǘ ŘΩƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ǎǳǊ 
le territoire

Å 5ƛŦŦƛŎǳƭǘŞ Ł ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ŎƻǳǾŜǊǘǎ ǾŞƎŞǘŀǳȄΣ ōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴ ŀǇǇǳƛ ŘŜǎ ht! ǇƻǳǊ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ƴƻƴ 
sensibilisés.

Å ¦ƴ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜǎ ht! Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ŝǎǎŀƛǎ 
ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǳȄ ŘŜ ŎƻǳǾŜǊǘǎ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŜǎǎŀƛǎ ŀƎǊƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƴƴƻǾŀƴǘǎ ǎŜǊŀƛŜƴǘ 
souhaitable pour permettre une meilleure efficacité de ces actions.

Å Les débouchés économiques des couverts végétaux restent à structurer et développer 
όŎƻǳǾŜǊǘǎ Ł ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŦƻǳǊǊŀƎŝǊŜΣ /L±9Σ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ΧύΦ

Bilan technique du 2èmeprogramme
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Å hōƧŜŎǘƛŦǎ ŀǘǘŜƛƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ Ŝǘ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŦƻƴŎƛŝǊŜ

Å Les diagnostics paysagers permettent de renforcer le lien avec les agriculteurs du territoire

Å Sensibilisation des scolaires par leur implication aux chantiers participatifs de plantation 

Å Surface en agroforesterie et zones tampon à développer sur les AAC du territoire

Å Difficulté à trouver des agriculteurs volontaires pour les diagnostics et aménagements 
paysagers sur la fin de programme

Å MAEC Couver05 (maillage de zones de régulation écologique) non ouverte sur le territoire 
pendant le 2ème programme

Fiche action Indicateurs Objectifs  Résultats
Etat de 

réalisation

Nombre de diagnostics paysagers suivis d'un projet de plantation 15 15 100%

Nombre de projets d'agroforesterie réalisés 2 1 50%

Surface en agroforesterie sur les AAC (en ha) 20 7 35%

Nombre de gouffres et de pourtours de captages protégés 1 1 100%

Surface acquise (en ha) 10,2 12,91 127%

Levier 3 : Protéger les zones de transferts préférentiels

ENH

Acqui

Bilan technique du 2èmeprogramme
Levier 3 : Protéger les zones de transferts préférentiels
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Å [Ŝ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ǊŜƭƛǉǳŀǘǎ ŀȊƻǘŞǎ Ŝǎǘ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǇƻǊǘŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ǇƻǳǊ ŀƭƭŜǊ Ł ƭŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎ 
ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƭŜǎ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ Ł ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ

Å Les couverts végétaux comme levier environnemental et économique pour limiter les 
ǇŜǊǘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻƭΦ 

Å {ǳƛǾƛ ŀǎǎƛŘǳ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ŎŀǇǘŀƎŜǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ Řǳ нème programme

Å [ΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŘŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ 
ƳƻƭŞŎǳƭŜǎ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ǎǳƛǾƛ Ǉƭǳǎ ŜȄƘŀǳǎǘƛŦ

Å tƻǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ǊŜƭƛǉǳŀǘǎΣ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǎ ǊŜƭƛǉǳŀǘǎ ŀȊƻǘŞǎ ǇŜǳǘ-être difficile 
(bcp de variables)

Å tƻǳǊ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 9[[L!{Σ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
agriculteurs 

Å Problématique pesticides sur AAC des Inchauds, Coupeaumeet Marcillé.
Problématique nitrates sur 4 des 9 AAC (Marcillé, Coupeaume2, Grand Bois Battu, La Scierie Supra)

Fiche action Indicateurs Objectifs  Résultats
Etat de 

réalisation

bƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ǎǳƛǾƛŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 9[[L!{60 60 100%

Nombre de parcelles suivies dans le cadre de réseau Reliquats azotés 150 159 106%

bƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ƛƴǾŜǎǘƛŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ wŜƭƛǉǳŀǘǎ ŀȊƻǘŞǎ50 60 120%

bƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 9[[L!{ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ŀǳȄ ǊŞǳƴƛƻƴǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜǎ 
10

(soit 80%)
6 60%

Nombre de bilans annuels des campagnes du réseau Reliquats 4 4 100%

{ȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 9[[L!{ ŘƛŦŦǳǎŞŜ ŀǳȄ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ1 en cours en cours

SuivQual bƻƳōǊŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜǎ 100% 100% 100%

ReliquatsA

Levier 4 : Améliorer les connaissances

Bilan technique du 2èmeprogramme
Levier 4 : Améliorer les connaissances



12

Å Besoin de réfléchir à une communication plus optimale pour favoriser la mise en avant du 
programme sur le territoire

Å [ŀ ƎǊƛƭƭŜ ŘŜ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ǊŜǎǘŜ Ł 
élaborer 

Å Les écoles élémentaires sont plus faciles à mobiliser que les établissements du secondaire. Il 
semble intéressant de faire davantage de lien avec les familles et de mettre en avant les 
missions du syndicat. 

Fiche action Indicateurs Objectifs  Résultats
Etat de 

réalisation 

bƻƳōǊŜ ŘŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ DǊŀƴŘ tǳōƭƛŎ5 3 60%

bƻƳōǊŜ ŘŜ [ŜǘǘǊŜǎ LƴŦΩ9ŀǳ wŜπ{ƻǳǊŎŜǎ 10 6 60%

Nombre de panneaux de communication installés chez les exploitants agricoles 4 3 75%

bƻƳōǊŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ5 4.5 90%

Nombre de projets scolaires construits et animés 4 4 100%

Levier 5 : Sensibiliser et communiquer

ComActeurs

SensiScol

Bilan technique du 2èmeprogramme

Å Les randonnées Grand Public sont des évènements fédérateurs

Å Les panneaux pédagogiques installés chez les exploitants agricoles sont de bons outils de 
communication positive (valorisation de leur engagement au programme Re-Sources)

Å Le contenu et la forme des projets scolaires ont été très appréciés des élèves et enseignants. 
[ŀ ƳǳƭǘƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘǎ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŜȄǇƭƻǊŜǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŦŀŎŜǘǘŜǎ ŘŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ 
ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ όŎȅŎƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜκƴŀǘǳǊŜƭƭŜΣ ŎƻƳǇƻǎǘŀƎŜΣ ƧŀǊŘƛƴŀƎŜ ŀǳ ƴŀǘǳǊŜƭΦ

Levier 5 : Sensibiliser et communiquer
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Å hōƧŜŎǘƛŦǎ ŀǘǘŜƛƴǘǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜ ŘŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ нлмт-2021

Å .ƻƴƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ Ŝǘ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
animateurs Re-Sources de Nouvelle-Aquitaine, notamment avec le réseau 79

Å La MO partagée a permis de créer/renforcer le lien avec les partenaires et de proposer 
un 2èmeǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǊƛŎƘŜ όŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ мer).

Å [ŀ ah ǇŀǊǘŀƎŞŜ ǊŜƴŘ Ǉƭǳǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ Řǳ ǊƾƭŜ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜŎƻƴǉǳşǘŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ŎǊŞŜ ǳƴ ŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘΦ 
.Ŝǎƻƛƴ ŘΩǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǎȅƴŜǊƎƛŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜ {a!9t п.Φ 

Å Pas de commission agricole pendant le 2ème programme

Å Nombreuses AAC, actions et leviers et charge administrative lourde diminuant le temps 
ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Υ ƴƻƳōǊŜ ŘΩ9¢t ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ 
correspondance

Å [Ŝ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ wŜ-Sources peut causer une perte de repère et ralentit la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ όǘŜƳǇǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄύ

Fiche action Indicateurs Objectifs  Résultats
Etat de 

réalisation

Nombrede comité de pilotage, comités techniques,commissionsagricoleset

autres organisés
15 11 74%

Nombre de réunions du réseau Animateurs Re-SourcesNouvelle-Aquitaine

auxquelles les animatrices ont participé
16 13 81%

bƻƳōǊŜ ŘŜ ōƛƭŀƴǎ ŀƴƴǳŜƭǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎ5 4 80%

AnimGlob

Levier 6 : Animation globale

Bilan technique du 2èmeprogramme
Levier 6 : Animation globale
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Bilan financier du 2èmeprogramme
Budget prévisionnel global 2017-2021 с нус пнп ϵ

Budget prévisionnel global 2017-2021 н рну фтр ϵ

Dépenses réalisées animation SMAEP 4B сор сфп ϵ

Dépenses réalisées maîtrise d'ouvrage фнс псс ϵ

Dépenses financement analyses qualité CD79 нмп фрп ϵ

Dépenses réalisées sur 5 ans м ттт ммп ϵ70%

Budget prévisionnel global 2017-2021 м нрр ллл ϵ

Investissements réalisés sur 5 ans прт фпф ϵ36%

Budget prévisionnel global 2017-2021 н рлн ппф ϵ

Contractualisations réalisées sur 5 ans офу ррт ϵ16%

н соо снл ϵ42%

PCAE-PVE

MAEC

Animation PAT 

2017-2021

COÛT TOTAL du PAT 2017-2021 

Remarque
Certains dossiers sont
encore en cours
ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴκƴƻƴsoldés.
Lescoûtset financements
associés seront à
réintégrerdanscebilan.



PARTIE II
2022 : ORGANISATION 
59 [Ω!bb;9 Lb¢9w-

CONTRAT

15



RÉTROPLANNING 2022 : 
Année inter-contrat

Janvier et 
Février

ωCOPIL : 
validation de la 
stratégie de 
concertation 

ωFinalisation de 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ

ωFin des actions 
agricoles 2021

Février et 
Mars 

ωPlanification 
de la 
concertation

ωDémarrage 
de la 
concertation 
(si possible)

Avril à Juin

ωRéalisation 
de la 
concertation

ωDémarrage 
ŘŜ ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ 
du 3ème

contrat 2023-
2027

Juin à 
Septembre

ωEcriture du 
3ème contrat 
2023-2027

ωRéalisation 
des actions 
Re-Sources 
collectives

Octobre à 
Décembre

ωValidation du 
contrat en 
commission 
AEAG

ωPréparation 
ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 
2023

ωRéalisation 
des actions 
Re-Sources 
collectives 16
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/ƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ 
3ème programme Re-Sources 2023-2027 :
- aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǳ мer

semestre 2022

aŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜǎ ǇƻǳǊ ŜƴǘǊŜǘŜƴƛǊ 
la dynamique sur le territoire 
¦ƴ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!9!D Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ 
uniquement pour les actions collectives. 

Ą Objectif de ce COTECH : identifier les 
actions collectives envisageables 

(SMAEP 4B : disponibilités à partir du second 
semestre 2022)

2022 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE
/hb/9w¢!¢Lhb 9¢ a!Lb¢L9b 5Ω¦b9 5¸b!aLv¦9
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Actions suspendues

AccInd: Accompagner individuellement les exploitants agricoles
DƛŀƎƴƻǎǘƛŎǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ

MAEc: Mesures agro-environnementales et climatiques 
Pas de nouvelles contractualisations 
Mais potentiellement uneprolongation des contrats pour 1 an pour les 
agriculteurs dont les contrats arrivent à échéance en  mai 2022.
Ą A caler définitivement fin 2021-ŘŞōǳǘ нлнн ŀǾŜŎ ƭΩ!9!DΣ ƭŀ wŞƎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩ9ǘŀǘΦ

t/!9 Υ !ƛŘŜ Ł ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŀƎǊƛŎƻƭŜ
Communication et accompagnement sur les appels à projets PCAE 

Levier 0 : Accompagnement
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Actions maintenues

AccColl: Journées techniques collectives
- Rendez-vous des couverts : Terre Atlantique, CEA Loulay, Océalia, Néolis
- Concours photo 2021-2022
- Journées filière, HVE 
+ actions incluses dans les autres leviers

AccTC: Sensibiliser et former les techniciens conseils 
Formation aménagement de versants (entretien et valorisation des haies) à 
destination des techniciens conseil des OPA 
όǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ŘŜ 
collectivités et agriculteurs) ςhiver 2022

Levier 0 : Accompagnement
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½ƻƻƳ ǎǳǊΧ
Χ ƭŜ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ǇƘƻǘƻ ŘŜǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ ǾŞƎŞǘŀǳȄ

Palmarès 2020-2021
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